Бериева Петмат Магомедовна

Подписан цифровой подписью: Бериева Петмат Магомедовна
DN: O="МБУ ДО ""ДДТ Ачхой-Мартановского муниципального района""", CN=Бериева Петмат Магомедовна, E=petmat@inbox.ru
Основание: Я являюсь автором этого документа
Расположение:
Дата: 2026.09.23 23:46:55+03'00'

Приложение №2
к приказу №37
от 01.09.2026 г.

ПЛАН (Дорожная карта)
мероприятий по реализации Целевой модели наставничества
в МБУ ДО «ДДТ Ачхой-Мартановского муниципального района»
на 2026-2027 учебный год

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации	Ответственный
1. Нормативно-правовое регулирование на уровне муниципалитета и образовательных организаций			
1.1.	Утвердить План мероприятий (дорожная карта) по реализации целевой модели наставничества в МБУ ДО «ДДТ Ачхой-Мартановского муниципального района»	до 18.09.2026г.	Бериева П.М. – директор ДДТ
1.2.	Определение ответственных лиц (кураторов) за внедрение целевой модели наставничества в МБУ ДО «ДДТ Ачхой-Мартановского муниципального района»	до 25.09.2026г.	Бериева П.М. – директор ДДТ
1.3.	Разработка и утверждение целевой модели наставничества	до 15.10.2026г.	Методист Сугаипова Ж.И.
1.4.	Информирование педагогов, родителей, обучающихся о реализации целевой модели наставничества	до 01.10.2026г.	Методист Сугаипова Ж.И.
2. Информационно-организационное, методическое, экспертно-консультационное сопровождение Целевой модели наставничества			
2.1.	Формирование и актуализация муниципальной базы ответственных за реализацию целевой модели наставничества	до 21.12.2026г.	Методист Сугаипова Ж.И.
2.2.	Формирование единой муниципальной базы	до 21.12.2026г.	Методист

	наставников и наставляемых		Сугаипова Ж.И.
2.3.	Формирование единой муниципальной базы программ наставничества	до 20.12.2025г.	Методист Сугаипова Ж.И.
2.4.	Организация работы наставнических пар или групп: - встреча-знакомство; - пробная встреча; - встреча планирование; - совместная работа наставника и наставляемого в соответствии с разработанным индивидуальным планом; - итоговая встреча	в течение учебного года	Методист Сугаипова Ж.И.
2.5.	Обеспечение прохождения курсов повышения квалификации наставников и кураторов	в течение учебного года	Методист Сугаипова Ж.И.
2.6.	Консультирование кураторов реализации Целевой модели наставничества по вопросам реализации целевой модели наставничества	в течение учебного года	Методист Сугаипова Ж.И.
2.7.	Систематическое обновление информации на сайте ОО о развитии системы наставничества	в течение учебного года	Методист Сугаипова Ж.И.
2.8.	Популяризация целевой модели наставничества через муниципальные, информационные ресурсы в сети Интернет, официальных ресурсах организаций участников целевой модели наставничества	в течение учебного года	Методист Сугаипова Ж.И.
3. Реализация Целевой модели наставничества в образовательных организациях			
3.1.	Формирование базы наставляемых в 2026 – 2027 учебном году	до 09.10.2026г.	Методист Сугаипова Ж.И.
3.2.	Формирование базы наставников для реализации целевой модели наставничества в 2026 – 2027 учебном году (отбор из числа потенциальных наставников в соответствии с сформированным на текущий учебный год перечнем запросов)	до 09.10.2026г.	Методист Сугаипова Ж.И.
3.3.	Формирование наставнических пар или групп	до 09.10.2026г.	Методист Сугаипова Ж.И.
3.4.	Организация работы наставнических пар или групп, формирование	до 09.10.2026г.	Методист

	индивидуального образовательного маршрута, индивидуальной образовательной траектории		Сугаипова Ж.И.
3.5.	Обучение наставников	в течение учебного года	Методист Сугаипова Ж.И.
3.6.	Разработка методических материалов на уровне ОО, необходимых для реализации целевой модели наставничества	в течение учебного года	Методист Сугаипова Ж.И.
4. Содействие распространению и внедрению лучших наставнических практик, различных форм и ролевых моделей для обучающихся, педагогов и молодых специалистов			
4.1.	Участие в тематических мероприятиях (фестивали, форумы, конференции наставников, конкурсы профессионального мастерства), нацеленных на популяризацию роли наставника	в течение учебного года	Методист Сугаипова Ж.И.
4.2.	Создание специальных рубрик в социальных сетях, на официальном ДДТ	в течение учебного года	Методист Сугаипова Ж.И.
4.3.	Формирование профессиональных сообществ наставников	в течение учебного года	Методист Сугаипова Ж.И.
5. Мониторинг и оценка результатов внедрения системы наставничества			
5.1.	Предоставление данных и их систематизация для осуществления регионального мониторинга реализации целевой модели наставничества	декабрь 2026г.	Методист Сугаипова Ж.И.
5.2.	Анализ реализации плана мероприятий («дорожная карта») внедрения целевой модели наставничества в МБУ ДО «ДДТ Ачхой-Мартановского муниципального района» на 2026 – 2027 учебный год	июнь 2027г.	Методист Сугаипова Ж.И.